INE
Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PUEBLA

Versión: 1 **Fecha de emisión:** 03/11/2021

PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2021

No. Actividad	Descripción de la etapa	Responsable	Estatus	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
				1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	1er semana	2do semana	3er semana	4to semana	
	Seguimiento y revisión del Plan Estratégico																											
1	Análisis FODA	Alta Dirección/ Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC	Completado																									
2	Revisión a la Matríz de Contexto del Analisis FODA	Alta Dirección/ Coordinadores del SGC	Completado																									
3	Matriz de Partes Interesadas	Alta Dirección/ Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC	Completado																									
4	Ejecución de Revisiónes por la Alta Dirección.	Alta Dirección/ Coordinadores del SGC	Completado																									
5	Seguimiento a los Objetivos de la Calidad	Alta Dirección/ Coordinadores del SGC	Completado																									
6	Elaboración del calendario anual de auditorias internas y externas y revisiones por la direccón	Alta Dirección/ Coordinadores del SGC	Completado																									
	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad																											
1	Revisión a los Riesgos y Oportunidades de los Procesos Sustantivos y de Soporte **(Efectividad de las Actividades)**.	Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC/ Dueños de Proceso	Completado																									
2	Revisión a la lista maestra de documentos	Coordinadores del SGC	Completado																									
3	Seguimiento al control de los Indicadores de los procesos del SGC	Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC/ Dueños de Proceso	Completado																									
4	Seguimiento a las No Conformidades y mejoras al SGC	Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC/ Dueños de Proceso	Completado																									
5	Elaboración de la documentación para la Ejecución de la Auditoria Interna Fase I • Plan de Auditoria. • Lista de Verifcación.	Coordinadores del SGC/Equipo Auditor	Completado																									
6	Realizar la auditoría interna Fase I	Equipo Auditor	Completado																									
7	Elaboración del reporte de auditoria e informe de auditoria.	Equipo Auditor	Completado																									
8	Difundir los resultados de la Auditoría Interna Fase I.	Equipo Auditor	Completado																									
9	Elaboración de la Cedula de No Conformidades de la auditoría interna.	Coordinadores del SGC/Equipo Auditor	Completado																									

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PUEBLA

Versión: 1 **Fecha de emisión:** 03/11/2021

PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2021

10	Ejecutar las Cedulas de No Conformidad	Involucrados en la no conformidad	En progreso
11	Seguimiento a las No Conformidades de la Auditoría Interna Fase I	Coordinadores del SGC/Equipo Auditor	En progreso
12	Realizar la auditoría interna Fase II	Equipo Auditor	Completado
13	Elaboración del reporte de auditoria e informe de auditoria.	Equipo Auditor	Completado
14	Difundir los resultados de la Auditoría Interna Fase II.	Equipo Auditor	Completado
15	Elaboración de la Cedula de No Conformidades de la auditoría interna.	Coordinadores del SGC/Equipo Auditor	Completado
16	Ejecutar las Cedulas de No Conformidad	Involucrados en la no conformidad	En progreso
17	Seguimiento a las No Conformidades de la Auditoría Interna Fase II	Coordinadores del SGC/Equipo Auditor	En progreso
18	Atención a la Auditoria externa de vigilacia	Alta Dirección/ Comité de la Calidad / Coordinadores del SGC/ Dueños de Proceso	No comenzado
19	Seguimiento a las No Conformidades de la Auditoría Externa de Vigilancia	Coordinadores del SGC	No comenzado

LAP. CLAUDIA CARDONA RAÍREZ	
ING. JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
C. JORGE ALVERA AGUILA	
ELABBORÓ	
COORDINADORES DEL SGC	

MTRO. CARLOS ALBERTO MONTERO CATALÁN	
REVISÓ	
ALTA DIRECCIÓN	

DR. MARCOS RODRÍGUEZ DEL CASTILLO	
LIC. MRCELO PINEDA PINEDA	
LIC. LILIA ANDRA MORALES BENAVIDES	
APROBÓ	
ALTA DIRECCIÓN	